P. Schacht, 17.4.00

Status Module Production MPI - April 2000

Modules finished and HV tested:

- CR21
- CF19

Modules being presently stacked (all material available):

- CR19

Next Modules to come: (requested date)

Module	Cu Plates	Pad Boards	EST Boards
CR18	$\surd$	$\surd$	**urgent**
CF20	$\surd$	$\surd$	**urgent**
CR25	$\surd$	$\surd$	**1.6.00.**
CR26	$\surd$	$\surd$	**1.6.00.**
CF21	**1.7.00.**	**1.7.00.**	**1.7.00.**
CF22	**1.7.00.**	**1.7.00.**	**1.7.00.**
CF26	**1.11.00.**	**1.11.00.**	**1.11.00.**
CF27	**1.11.00.**	**1.11.00.**	**1.11.00.**
AF14			
CR17	arrived 17.4.00.		
CR20	arrived 17.4.00.		
SRM1	finished by end of april		
SRM2	finished by end of april		