MPP responsibilities	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
BIS1-6 A sMDT construction at MPP																																
BIS sMDT frontend board production																																
BIS1-6 A, BIS78 C sMDT comm.w. final elx.at CERN																																
BIS1-6 RPC design																																
BIS1-6 gas gap production, test at CERN																																
BOS RPC design																																
BOS RPC gas gap production																																
BIS1-6 RPC frame production																																
BIS1-6 RPC triplet integration at MPP																																
BIS1-6 A, BIS78 C sMDT+RPC triplet integration at CERN																																
MDT frontend board production and test																																
MDT trigger processor production and test																																
BIS1-6 A, BIS78 sMDT+RPC installation/commissioning																																
MDT trigger module installation/commissioning																																
MDT frontend electronics installation/commissioning																																